Projekt- Management


1 Projektplanung 
Siehe auch: Projektdurchführung 
1.1 Projektteam bilden
1.2 Vorgangsbeziehung
	Beziehungstyp 
	Beschreibung 

	Anfang-Ende- Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 beginnt der Nachfolger unmittelbar nach dem Ende des Vorgängers.

	Ende-Ende- Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 enden beide verknüpften Vorgänge zum selben Zeitpunkt.

	Anfang-Anfang- Beziehung:
	Bei einem Zeitabstand von 0 beginnen beide verknüpften Vorgänge zum selben Zeitpunkt.


1.3 Terminplanung
1.3.1 Vorwärtsterminierung
d.h. man geht vom Projektstart aus und rechnet alle Termine in die Zukunft hinein ein. 

1.3.2 Rückwärtsterminierung
d.h. das definierte Projektende ist Ausgangspunkt
1.4 Ressourcenplanung
· Sachmittel 

· Personal 

· Kosten 

1.5 Projektmanagementsoftware
Siehe auch: L_Projektdurchfuehrung
1.5.1 MindManager
Siehe Dokument: www.mindjet.de
1.5.2 Microsoft Project
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1.5.3 Microsoft Outlook
2 Projektdurchführung 
2.1 Planung umsetzen
2.2 Verwaltung von Vorgängern und Ressourcen
2.3 Planung aktualisieren
2.4 Präsentation von Fortschritten und Ergebnissen
3 Projektauslösung
3.1 Projektinhalt definieren
3.2 Problemanalyse durchführen
3.2.1 Problemdefinition
3.2.2 Problembedeutung
3.2.3 Problemlösung
3.2.4 Problemlösungsnutzen.
3.3 Projektauftrag formulieren
